

## Overzicht aanpak NABO's tbv Adviesgroep Recreatief Belang

bijgewerkt tot 14-1-22

NABO	Provincie	Gemeente	Plaatsnaam	Straatnaam bij ProRail	(Beoogde) maatregel	Uitgevoerd	Stand van zaken
008 / 006.982	FRIESLAND	SÚDWEST-FRYSLÂN	LITTENSERADIEL	TJERKEPAD	AHOB	JA	Uitgevoerd
008 / 014.313	FRIESLAND	SÚDWEST-FRYSLÂN	BOAZUM	SINGEL	AHOB	nee	Uitvoering verwacht sept. 2022
001 / 013.391	FRIESLAND	WAADHOEKE	LITTENSERADIEL	VOETPAD KINGMATILLE - Tjebbebur welsrijp	Ongelijkvloerse vlonders onder spoorbrug	nee	Vlonders onder spoorbrug worden aangelegd door gemeente. Verwachting is dat dit in 2022 gebeurt.
001 / 021.156	FRIESLAND	WAADHOEKE	MENALDUMADEEL	OPENBAAR VOETPAD fietspad Aldeleane	Ongelijkvloerse vlonders onder spoorbrug	nee	Eigenaar (boer) wil niet meewerken met omleiding naar beoogde vlonderpad onder spoorbrug. Gemeente wil nu tunnel, ProRail wil meewerken, maar wordt 2023/2024, dus risico dat NABO eerder al dichtgezet wordt.
212 / 014.010	GELDERLAND	AALTEN	AALTEN	GROOT HEINENWEG	opheffen alternatieve route	JA	agrarisch belang boven recreatief belang
212 / 016.818	GELDERLAND	AALTEN	AALTEN	TUUNTERWEG	AHOB	JA	
118 / 047.722	GELDERLAND	GELDERMALSEN	GELDERMALSEN	PARTICULIERE OVERWEG	Opheffen	JA	<a href="#">Afgesloten, wandelbuis wordt niet gerealiseerd, wel andere wandelroutes met geld van ProRail</a>
031 / 005.130	GELDERLAND	LOCHEM	ALMEN	HULZERDIJK	Opheffen	JA	
031 / 005.642	GELDERLAND	LOCHEM	ALMEN	HULZERDIJK	AHOB	JA	
031 / 007.165	GELDERLAND	LOCHEM	ALMEN	WAGENVOORTSEDIJK	opheffen alternatieve route	JA	
212 / 026.001	GELDERLAND	OUDE IJSSELSTREEK	TERBORG	OVERPAD MUNSTERMANSTRAAT	Opheffen	JA	<a href="#">Opgeheven, alternatieve route naar nabijgelegen AHOB</a>
023 / 005.813	GELDERLAND	VOORST	TEUGE	WOUDWEG	Opheffen	JA	lokaal belang versus landelijk belang
212 / 002.075	GELDERLAND	WINTERSWIJK	WINTERSWIJK	GREVERSWEG	Opheffen, mogelijk ongelijkvloers	JA	<a href="#">Wandeltunnel afgedwongen door gemeenteraad, mits binnen geraamde kosten. Begin januari 2022 bleek het duurder dan geraamd. Raad lijkt akkoord met schrappen van tunnel (14_1)</a>
212 / 002.795	GELDERLAND	WINTERSWIJK	WINTERSWIJK	KLANDERMANSWEG	opheffen alternatieve route	JA	
212 / 003.030	GELDERLAND	WINTERSWIJK	WINTERSWIJK	VELDHORSTWEG	AHOB	JA	
212 / 004.588	GELDERLAND	WINTERSWIJK	WINTERSWIJK	VREEHORSTWEG	Opheffen	JA	
212 / 005.730	GELDERLAND	WINTERSWIJK	MISTE	HUTTENWEG / KOTMANSWEG	AHOB	JA	
031 / 013.527	GELDERLAND	LOCHEM	LOCHEM	DIEKINKWEG	Opheffen	nee	Door hogere kosten wandeltunnel Hulzerdijk heeft gemeente na druk ProRail gekozen voor opheffen ipv AHOB. Proces lokale bewoners tegen onttrekking loopt nog

212 / 008.650	GELDERLAND	AALTEN	AALTEN	STATIONSWEG a.k.a. Kleuverspad	Opheffen met parallelweg/pad	nee	<a href="#">Realisatie van het parallelle wandelpad vertraagd door bestemmingsplanprocedure. NABO wordt op korte termijn opgeheven.</a>
210 / 020.277	GELDERLAND	BERKELLAND	RUURLO	LOORSTEEG	Ongelijkvloers (na tellingen, raadsnotie en overleg)	nee	Overleg met gemeente over ongelijkvloers of AHOB loopt.
210 / 024.974	GELDERLAND	BERKELLAND	RUURLO	REURINKWEG	Opheffen	nee	Inzet ProRail is opheffen. Vanuit recreatief belang akkoord, mits oplossing voor Loorsteeg
031 / 006.580	GELDERLAND	LOCHEM	ALMEN	HULZERDIJK	Ongelijkvloers	nee	Oplevering tunnel maart 2022, Adviesgroep wordt uitgenodigd voor opening
034 / 006.290	GELDERLAND	RHEDEN	RHEDEN	LENTSESTEEG	Ongelijkvloers	nee	
034 / 010.925	GELDERLAND	RHEDEN	RHEDEN	MIDDACHTENALLEE	AHOB	nee	
034 / 011.395	GELDERLAND	RHEDEN	DE STEEG	MIDDENWEG	Opheffen	nee	
034 / 011.968	GELDERLAND	RHEDEN	ELLECOM	KERKHOF	Opheffen	nee	
034 / 012.174	GELDERLAND	RHEDEN	ELLECOM	JEUGLAND	Ongelijkvloers	nee	
034 / 013.030	GELDERLAND	RHEDEN	RHEDEN	HOFSTETTEN	AHOB	nee	
023 / 006.470	GELDERLAND	VOORST	TEUGE	BOLKHORSTWEG	Opheffen	nee	Overweg zal worden opgeheven in het kader van totaalplan.
023 / 008.233	GELDERLAND	VOORST	VOORST	PARTICULIERE OVERWEG	Opheffen	nee	NABO op km 8.233 te saneren. De NABO op 7.4 (niet in deze lijst!) wordt beveiligd en zal ook worden opengesteld voor wandelaars en fietsers aan de hand.
210 / 008.337	GELDERLAND	ZUTPHEN	WARNSVELD	RIETGERWEG	onderzoek	nee	Optie ProRail is AHOB, maar gemeente heeft geen geld. Aanvraag voor 100% financiering rijk ligt voor bij IenW.
201 / 032.158	GRONINGEN	APPINGEDAM	APPINGEDAM	KERKPAD	AHOB	JA	
003 / 084.957	GRONINGEN	GRONINGEN	GRONINGEN	NOORDERZANDDIJK	AHOB	JA	
305 / 019.412	GRONINGEN	MIDDEN-GRONINGEN (eerst MENTERWOLDE)	MUNTENDAM	PARTICULIERE OVERWEG	opheffen, valt buiten scope	JA	NABO stond onterecht op lijst, bleek niet openbaar toegankelijk, alleen toegang tot erf.
007 / 004.220	GRONINGEN	WINSUM	WINSUM	ZIJLVESTERWEG	AHOB	JA	
200 / 007.857	GRONINGEN	WINSUM	BAFLO	DE BREEDEWEG	opheffen alternatieve route	JA	
200 / 008.837	GRONINGEN	WINSUM	BAFLO	OUDE KIEVESTERWEG	AHOB	JA	
200 / 009.013	GRONINGEN	WINSUM	BAFLO	PAD VANAF MATHESSERWEG (niet officieel)	opheffen alternatieve route	JA	
201 / 025.191	GRONINGEN	EEMSDELTA	STEDUM	SIJXUMERWEG	onderzoek	nee	
201 / 027.155	GRONINGEN	EEMSDELTA	LOPPERSUM	WEG NR.14 ZUIDERLOPSTERWEG	Opheffen met alternatieve route naar gerichtweg	nee	Oplossing wordt opheffen met nieuwe verbinding naar aan te leggen wandeltunnel bij Gerichtweg. Gemeente overweegt nog tunnel zelf te realiseren in toekomst.
201 / 029.245	GRONINGEN	EEMSDELTA	LOPPERSUM	GERICHTSWEG	Wandeltunnel	nee	Oorspronkelijk plan was deze NABO opheffen, maar na overleg (oa.Wandelnet/Fietsersbond) komt hier toch tunnel en wordt NABO Zuidlopsterweg opgeheven.

005 / 107.269	GRONINGEN	OLDAMBT	SCHEEMDA	PARTICULIERE OVERWEG	AHOB	nee	Vertraging in de uitvoering van de AHOB.
060 / 056.082	LIMBURG	BEESEL	BEESEL	RAYERVELDWEG	Opheffen	JA	
064 / 012.535	LIMBURG	NUTH	NUTH	TERSCHUREN VOETPAD	opheffen alternatieve route	JA	Versneld afgesloten december 2021, inrichting van alternatieve route via nabijgelegen AHOB volgt.
063 / 019.292	LIMBURG	SITTARD-GELEEN	GELEEN	RAADSKUILDERWEG	Ongelijkvloers	JA	Najaar 2019 opgeheven, tunnel komt gereed voorjaar 2022
064 / 002.677	LIMBURG	SITTARD-GELEEN	GELEEN	LINTJESWEG	Ongelijkvloers	JA	Najaar 2019 opgeheven, tunnel komt gereed voorjaar 2022
064 / 005.323	LIMBURG	SITTARD-GELEEN	GELEEN	ECRIVISSESTRAAT	AHOB	JA	
070 / 023.180	LIMBURG	VALKENBURG AAN DE GEUL	SCHIN OP GEUL	GRAAFSTRAAT	opheffen alternatieve route	JA	
521 / 022.853	LIMBURG	VALKENBURG AAN DE GEUL	SCHIN OP GEUL	GRAAFSTRAAT	Ongelijkvloers	JA	<a href="#">Gebruik gemaakt van oude tunnel, gevonden door Jan Tekstra, vrijwilliger Wn.</a>
066 / 024.039	LIMBURG	KERKRADE	KERKRADE	SCHOUFFERBOSWEG	Ongelijkvloers	nee	
066 / 026.637	LIMBURG	KERKRADE	KERKRADE	LANDWEG	Ongelijkvloers	nee	De beoogde tunnel ligt op terrein Waterschap, de nieuw aan te leggen toeleidingsweg loopt via particulier die bezwaar had, waarschijnlijk opgelost.
124 / 014.448	NOORD-BRABANT	HAAREN	HELVOIRT	DE KERS	Opheffen	JA	Let op herzien bij parallelweg ipv AHOB
125 / 032.965	NOORD-BRABANT	HAAREN	HAAREN	JONKHEERPAD	Ongelijkvloers	JA	Realisatie ongelijkvloerse oplossing via omleiding naar watergang vertraagd tot eind 2022, NABO wel opgeheven na overeenkomst met Brabants Landschap
124 / 010.607	NOORD-BRABANT	TILBURG	HAAREN	WALSTRAAT	Opheffen	nee	Er loopt nog bezwaarprocedure van manege.
217 / 040.474	NOORD-HOLLAND	DRECHTERLAND	HOOGKARSPPEL	OOSTELIKELANDPAD	AHOB	JA	
085 / 021.756	NOORD-HOLLAND	HEEMSTEDEN	HEEMSTEDEN	BOEKENROODEWEG / LEIDSEVAARTWEG / LAANTJE VAN ALVERNA	Opheffen	JA	Na lange (juridische) strijd is de slag verloren.
095 / 004.003	NOORD-HOLLAND	HILVERSUM	HILVERSUM	VERLENGDE LAMBERTSVEENWEG	Opheffen	JA	was negatief, na brief 27-04-2018 geen risicoanalyse nodig, akkoord op opheffing door ontwikkelingen in het gebied.
217 / 049.057	NOORD-HOLLAND	ENKHUIZEN	ENKHUIZEN	OMGELEGDE BURG WAL	Ongelijkvloers	nee	Raadsbesluit in 2018 om 145.000 beschikbaar te stellen voor oplossing via nabijgelegen spoorbrug. Eind 2021 raamt ProRail de kosten veel hoger, college wil extra risico niet nemen en kijkt naar opheffen met aanleg alternatieve wandelroute aan noordkant.
085 / 023.224	NOORD-HOLLAND	HEEMSTEDEN	HEEMSTEDEN	LAAN VAN LEIDUIN	Ongelijkvloers	nee	Gesprekken over wandeltunnel verlopen positief.
075 / 044.918	NOORD-HOLLAND	HEILOO	HEILOO	VERLENGDE KUILLAAN	Fiets/wandeltunnel	nee	In principe akkoord op realisatie fiets/wandeltunnel met co-financiering provincie NH. Adviesaanvraag verwacht begin 2022

075 / 045.457	NOORD-HOLLAND	HEILOO	HEILOO	STETLAAN	Wandeltunnel	nee	In principe akkoord op wandeltunnel met co-financiering provincie NH. Adviesaanvraag verwacht begin 2022
095 / 003.036	NOORD-HOLLAND	HILVERSUM	HILVERSUM	MAARTENSDIJKSEWEG	Ongelijkvloers	nee	<a href="#">Fietstunnel wordt aangelegd, augustus 2022 gereed.</a>
025 / 006.086	OVERIJSEL	BORNE	BORNE	HET VLIER	Ongelijkvloers, maar zeer onzeker	JA	<a href="#">Direct afgesloten in mei 2021 na ongeval met bestelbus, onttrekking in juli 2021, wandel- en fietsroute omgelegd. In toekomst mogelijk tunnel in verband met rondweg en F35</a>
204 / 012.816	OVERIJSEL	DALFSEN	DALFSEN	PARTICULIERE OVERWEG	Opheffen	JA	voorgesproken positief, tbv versneld Opheffen
024 / 005.794	OVERIJSEL	DEVENTER	DEVENTER	STARINKSWEG	AHOB	JA	
026 / 019.543	OVERIJSEL	DINKELLAND	WEERSELO	NIEUWE GRENSWEG	Opheffen	JA	Proces slecht, advies pas na besluitvorming gemeente.
018 / 047.658	OVERIJSEL	DEVENTER	DEVENTER	PARTICULIERE OVERWEG	AHOB	nee	Besluit tot aanleg AHOB om huisaansluiting te handhaven.
018 / 047.922	OVERIJSEL	DEVENTER	DEVENTER	PARTICULIERE OVERWEG	Opheffen alternatieve route	nee	Overeenkomst met St. Ijssellandschap om op te heffen, over alternatieve omleiding via nabijgelegen AHOB wordt nog gesproken. Eric akkoord.
031 / 023.453	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	MARKELO	KOUIDIJK	Wandelbrug	nee	<a href="#">Begin 2022 wordt de realisatie-overeenkomst gesloten voor hele set aan NABO's in Hof van Twente. Uitgebreid artikel in Volkskrant</a>
031 / 027.269	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	MARKELO	HEZIKER-VLIERWEG	Ongelijkvloers	nee	
031 / 029.130	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	GOOR	DE REGGE	opheffen alternatieve route	nee	
031 / 029.472	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	GOOR	HEIJINKSWEG	Ongelijkvloers	nee	
031 / 030.305	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	GOOR	ZOMPE PAD	opheffen alternatieve route	nee	goede omleiding via perron naar bewaakte overweg
031 / 032.135	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	GOOR	WACHTPOSTDIJK	opheffen alternatieve route	nee	
031 / 032.580	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	GOOR	GRENSWEG	AHOB	nee	
031 / 033.206	OVERIJSEL	HOF VAN TWENTE	AMBT DELDEN	KEIZERSTEEG	Opheffen, alternatieve route	nee	
018 / 051.890	OVERIJSEL	OLST-WIJHE	OLST	OUDE ALLEE	AHOB	nee	AHOB wordt Q1 2023 geplaatst, overweg blijft tot dan gewoon open
204 / 017.921	OVERIJSEL	OMMEN	VILSTEREN	PARTICULIERE OVERWEG	Ongelijkvloers	nee	Overeenkomst met landgoedeigenaar, er komt een voetgangersbrug in 2023
204 / 027.161	OVERIJSEL	OMMEN	OMMEN	JUNNE	Opheffen	nee	
204 / 030.942	OVERIJSEL	OMMEN	BEERZE	DE STROPERIJ	opheffen alternatieve route	nee	Overeenkomst met Overijssels Landschap om wandelroute om te leggen en aantrekkelijker te maken. Opheffing Q1 2022, maar pas nadat omleiding is gerealiseerd.

091 / 006.293	UTRECHT	SOEST	SOEST	DE GOUDEN PLOEG	onderzoek	nee	Oplossing ongelijkvloers of AHOB gewenst, maar geen provinciale co-financiering waardoor gemeente voor blok staat. Mogelijk alternatief via al afgesloten NABO bij nabijgelegen kaasfabriek. Gemeente wil wandelroute over Enk leggen.
102 / 004.788	ZUID-HOLLAND	BODEGRAVEN	BODEGRAVEN	OPENBAAR VOETPAD DUBBELE WIERICKE	Opheffen, alternatieve route	JA	Opgeheven november 2021, bezwaar tegen onttrekking en lobby richting PZH. In toekomst wellicht nieuwe verbinding als duiker vervangen wordt.
102 / 009.941	ZUID-HOLLAND	BODEGRAVEN	BODEGRAVEN	VLIETKADE	Ongelijkvloers	JA	<a href="#">Realisatie oktober 2021</a>